

# DODATOK č. 1

## k Zmluve o dielo č. 001/2016

Tento **DODATOK č. 1** (ďalej len „Dodatok“) k **Zmluve o dielo** uzatvorenej dňa **27. 11. 2017** (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

I.	Obec Bodiná
sídlo:	Bodiná 102, 018 15 Bodiná
IČO:	00692522
DIČ / IČ DPH:	2020561807
konajúci:	Marcela Filová – starostka obce
ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ“)	

II.	Stanislav Zúbek
sídlo:	Rozkvet 2053/108
IČO:	35226811
DIČ / IČ DPH:	SK 1020513098.
bankové spojenie:	IBAN: SK25 1111 000 0068 7112 6001
konajúci:	Stanislav Zúbek
ako zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)	

### 1. ODÔVODNENIE

Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je opätovné podanie žiadosti o NFP, v ktorej sú oprávnené maximálne výdavky do výšky 150 000,00 Eur s DPH. Z uvedeného dôvodu sú vypustené položky z oceneného výkazu výmer. Z dôvodu nerealizácie niektorých prác z oceneného výkazu výmer, ktorý je prílohou tohto dodatku.

### 2. PREDMET DODATKU

**2.1.** Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení v článku 5 o bod 5.2. a to na nasledovne znenie:

**5.2.** „Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

*Cena spolu*

základ ceny pre DPH: 81 808,11 EUR

DPH: 20%: 16 361,62 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH: 98 169,73 EUR

Slovom: Deväťdesiatosemtisíc stošesťdesiatdeväť a sedemdesiattri centov  
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov“

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na internetovej stránke obce
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je platný aktualizovaný ocenený výkaz výmer prác v zmysle znenia dodatku.

Za Zhotoviteľa:  
V Považskej Bystrici, dňa 27.11.2012

  
Stanislav Zúbek  
PROTI VODE  
2053/108  
Považská Bystrica  
IČO: 3620913098

Za Objednávateľa:  
V Bodnej dňa 24.11.2012

  
Marcela Filová – starostka obce

